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ВИРІШИЛА:
1.Затвердити звіт про підсумки виконання «Програми капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки”, затвердженої рішенням 104-ї сесії міської ради від 26.08.2010р. № 4352 за 12 місяців 2012 року (Додаток).
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Додаток до рішення 57-ї
сесії міської ради
від «21» лютого 2013 року № 2499
 
 
Звіт
 
про підсумки виконання «Програми капітального будівництва та забезпечення
технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами
м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки» за 12 місяців 2012 року
 
І.Основні дані
 
«Програма капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки» затверджена рішенням 104-ї сесії міської ради від 26.08.2010 року № 4352.
Метою Програми є підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом  удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, утримання об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ в належному стані.
Завданням Програми є здійснення комплексу заходів, направлених на поліпшення технічного стану і утримання як об’єктів будівництва так і є об’єктів вулично-дорожньої мережі міста Сєвєродонецька, забезпечення виконання вимог законодавства України, нормативних, директивних документів центральних органів виконавчої влади у сфері будівництва та дорожнього господарства та організації безпечного дорожнього руху з метою захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов життя населення міста.
Програма виконується протягом 2010-2017 років шляхом виконання робіт із будівництва, реконструкції та ремонтів об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ.
 
Основними заходами Програми є:
 
-  будівництво та реконструкція житла;
-  проведення робіт із будівництва інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;
-  проведення робіт із капітального ремонту покрівель закладів освіти та інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;
-  проведення робіт із капітального ремонту доріг та тротуарів м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ;
-  проведення робіт із капітального ремонту внутріквартальних доріг та тротуарів міста Сєвєродонецька;
-  проведення робіт із капітального ремонту інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;
-  утримання у належному стані світлофорних об’єктів, дорожніх знаків, та виконання робіт із розмітки доріг міста Сєвєродонецька;
-  інші роботи, пов’язані із будівництвом, реконструкцією та ремонтом об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ.
 
ІІ. Виконання завдань і заходів
 
Виконання завдань і заходів Програми за 12 місяців 2012 року наведено у таблиці 1.
 
 
 
 
 
 
ІІІ. Оцінка ефективності виконання
 
За період 12 місяців 2012 року по відділу капітального будівництва згідно Програми капітального будівництва освоєно коштів на  суму 27 981,099 тис. грн. проти очікуваного плану 31 781,906 тис. грн., що становить 88 %. Капітально відремонтовано 12,0 тис.м2 покрівель дитячих та шкільних установ, замінено 381 вікон в шкільних установах, 46,2 тис.м2 асфальтового покриття вулиць та внутріквартальних доріг м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ, утеплено 5 848,9м2 фасаду житлових будинків ,проведено реконструкцію 3 світлофорних об’єктів (встановлено 50 світлофорів, 6 пристроїв звукового оповіщення, 48 м пішохідних огороджень), замінено 230 м трубопроводу водопостачання та 1559 м тепломережі, встановлено 225 шт. дорожніх знаків, нанесено розмітки 13,79 км поздовжньої та 2608,32 м2 пішохідних переходів, виконані проектні роботи з реконструкції Театру драми та будівлі колишнього інфекційного відділення, капітального ремонту ІІІ поверху та приміщення санвузлів міського Палацу культури, проведено реконструкцію ДНЗ № 22 та ДНЗ № 26, побудовано дитячий комплекс ДНЗ № 26, проведено реконструкцію зовнішніх мереж електропостачання СЗШ І-ІІІ ступенів № 15 та системи гарячого водопостачання у ДНЗ № 10, проведені підготовчі роботи для будівництва притулка для бездомних тварин. У зв’язку з несприятливими погодними умовами не виконані роботи по капітальному ремонту покрівлі адміністративної будівлі ТРК «СТВ»-СКП, внутріквартальних доріг в кварталі № 54, реконструкції системи гарячого водопостачання у ДНЗ № 24,26,9, виконані не в повному обсязі роботи по капітальному ремонту покрівлі позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Альянс», внутріквартальних доріг в кварталі № 56.
 
ІV. Фінансування
 
За період 12 місяців 2012 року за виконані роботи профінансовано 23 028,323 тис. грн. з місцевого бюджету та 4 952,776 тис. грн. з державного бюджету, касові видатки складають 18 798,862 тис. грн. з місцевого бюджету та 4 436,682 тис. грн. з державного бюджету.
 
V. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання
 
Виконання всіх завдань та заходів «Програми капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки» не можливе в повному обсязі тільки за рахунок коштів міського бюджету
З метою втілення низки масштабних заходів Програми, таких як будівництво житла, дитячих навчальних закладів тощо, необхідна фінансова участь державного, обласного бюджетів, інвесторів. Для участі у державних програмах необхідно насамперед мати проектну документацію на об’єкт, який є пріоритетним для втілення у місті Сєвєродонецьк. Відділом капітального будівництва міської ради в кінці 2012 року виконано корегування робочого проекту по об’єкту «Реконструкція КЗ «Сєвєродонецький Театр драми».
Підбиваючи основні підсумки Програми за 12 місяців 2012 року можна констатувати, що завдяки підтримки фінансування з обласного та держаного бюджету вдалося реалізувати заплановані заходи та поліпшити технічний стан і утримання об’єктів комунальної та соціальної сфери, об’єктів вулично-шляхової мережі міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ.
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                             А.А.Гавриленко

