СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

____________ (_________) сесія

РІШЕННЯ № ______
« _____»  __________ 2019 року.

м. Сєвєродонецьк

Про виконання Міської 

цільової програми поводження 

з побутовими відходами

м. Сєвєродонецька на 2018 рік

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт про виконання Міської цільової програми поводження з  побутовими відходами м. Сєвєродонецька  на 2018 рік, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання  Міської цільової програми поводження з побутовими відходами м. Сєвєродонецька на 2018 рік та признати його задовільним (Додаток).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради

в.о. міського голови






В. Ткачук

Підготував:

Начальник Управління ЖКГ міськради




А. Ковалевський



Додаток





           до рішення ___-ої (_________) сесії  міської ради

 




           від «_____»__________ 2019 року № _____
Звіт

про виконання Міської цільової програми поводження з побутовими відходами 
м. Сєвєродонецька  на 2018 рік.
І. Основні данні.

Міська цільова програма поводження з побутовими відходами м. Сєвєродонецька на 2018 рік, (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.06.2018 р. № 2653.
Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Сєвєродонецьккомунсервис», КП «Єдина аварійно-диспетчерська           служба м. Сєвєродонецька», інші підприємства, які залучені на договірних засадах. 

Строк виконання Програми - 2018 рік.   


ІІ. Виконання завдань та заходів.


Для реалізації основних заходів Програми, направлених на забезпечення збирання, сортування, перевезення та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, у 2018 році здійснено:

 - придбання сміттєвозу портального,
- придбання контейнерів портальних для збору ТПВ,
- придбання сміттєвозів з боковим завантаженням,
- капітальний ремонт огорожі полігону ТПВ,
- проведення лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону ТПВ,
- збирання, вивезення та захоронення ТПВ з незакріплених територій (вул. Об’їзна, вул. Новікова, вул. Пивоварова та інші території),  
-  придбання контейнерів місткістю 0,75 м3.
ІІІ. Фінансування програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось тільки за рахунок коштів міського бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало  5825,28 тис. грн. при запланованих 15439,0 тис. грн. (37% ). Частина заходів не виконана у зв’язку з відсутністю фінансування.       
	Пріоритетні завдання
	Заходи
	Виконавець
	Джерела
фінансу-вання
	Орієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн.
	Фактичні

обсяги

фінансування, тис. грн.
	Результати



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Впровадження системи збирання великогабаритних  та будівельних відходів із застосуванням портальних сміттєвозів.
	1. Придбання сміттєвозу портального.
	УЖКГ міськради,

КП «СКС», КП «ЄАДСС»
	Міський бюджет
	1890,0
	1872,0
	Виконано

	
	2.Придбання контейнерів портальних для збору ТПВ – 23 од.
	
	
	805,0
	278,05
(7 од.)
	Виконано частково в межах наданого фінансування

	Організація централізованого збирання та вивезення побутових відходів.
	Придбання 2-х сміттєвозів з боковим завантаженням.
	
	
	4800,0
	2196,0
(1 сміттєвоз)
	Виконано частково в межах наданого фінансування

	Утримання полігону ТПВ.
	1. Капітальний ремонт огорожі полігону ТПВ.
	
	
	367,0
	361,822
	Виконано

	
	2. Придбання бульдозера 
	
	
	2700,0
	0
	Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування

	
	3. Придбання ваг дорожніх.
	
	
	310,0
	0
	-/-

	
	4. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція полігону ТПВ м. Сєвєродонецька».
	
	
	1180,0
	0
	-/-

	
	5. Проведення лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону ТПВ
	УЖКГ міськради, КП «СКС»
	
	192,0
	51,0
	Виконано

	Ліквідація несанкціонованих звалищ сміття.
	Збирання, вивезення та захоронення ТПВ з незакріплених територій:

- вул. Об’їзна

- вул. Новікова

- вул. Пивоварова

- інші території
	УЖКГ міськради, КП «СКС», КП «ЄАДСС»
	
	900,0
	186,108
	Виконано в межах наданого фінансування

	Майданчики під контейнери для ТПВ.
	1.Будівництво майданчиків під контейнери місткістю 0,75 м3 – 50 од.
	УЖКГ міськради, КП «СКС»
	
	1250,0
	0
	Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування

	
	2. Капітальний ремонт існуючих майданчиків під контейнери місткістю 0,75 м3 – 10 од.
	
	
	170,0
	166,3
	Виконано

	Оновлення парку контейнерів для ТПВ
	Придбання контейнерів місткістю 0,75 м3 – 250 од.
	
	
	875,0
	714,0
(260 од.)
	Виконано

	Проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів
	
	УЖКГ міськради
	
	-
	-
	Не виконано

	Проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи серед населення, застосування штрафів за викиди сміття
	
	УЖКГ міськради
	
	-
	-
	Виконано

	
	
	15439,0
	5825,28
	


IV. Отримані результати.

	Найменування завдання
	Найменування показника
	Одиниця виміру
	Очікувані результати
	Фактично досягнуто
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	
	

	Впровадження системи збирання відходів із застосуванням портальних сміттєвозів 
	Показник витрат
	тис. грн.
	9390,0
	4068,0
	-18

	
	Показник продукту:

кількість сміттєвозів та спецтехніки
	од.
	4
	2
	-2

	
	Показник ефективності:
	тис. грн./од.
	2350
	2034,0
	-316

	
	Показник якості:

збільшення парку сміттєвозів та спецтехніки
	%
	30
	8
	-22

	
	Показник витрат
	тис. грн.
	805,0
	278,05
	-526,95

	
	Показник продукту:

 контейнери портальні 
	од.
	23
	7
	-16

	
	Показник ефективності:
- контейнери портальні
	тис. грн./од.
	35,0
	39,7
	+4,7

	
	Показник якості:

збільшення парку портальних контейнерів
	%
	200
	100
	-100

	Ліквідація несанкціонованих звалищ сміття, санація територій
	Показник витрат
	тис. грн.
	900,0 
	186,108
	- 713,892

	
	Показник продукту:

кількість  несанкціонованих сміттєзвалищ 

	Од.
	17

	17
	0

	
	Показник ефективності:
	грн./од.
	53,0
	11,0
	- 42

	
	Показник якості: зменшення кількості звалищ сміття 
	%
	100
	20
	-80

	Майданчики під контейнери для ТПВ
	Показник витрат
	тис. грн.
	1420,0
	166,3
	-1253,7

	
	Показник продукту:

кількість майданчиків
	од.
	60
	15
	-55

	
	Показник ефективності
	тис. грн./од.
	24,0
	11,0
	-13

	
	Показник якості:

 покращення санітарного та естетичного стану контейнерних майданчиків
	%
	50
	13
	-37

	Оновлення парку контейнерів для ТПВ
	Показник витрат
	тис. грн.
	875,0
	714,0
	161

	
	Показник продукту:

кількість контейнерів
	од.
	250
	260
	+ 10

	
	Показник ефективності:
	грн./од.
	3,5
	2,74
	- 0,76

	
	Показник якості:

- оновлення парку контейнерів 
	%
	47
	50
	+ 3

	Проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи серед населення, застосування штрафів за викиди сміття
	Показник витрат
	тис. грн.
	-
	-
	-

	
	Показник продукту:
- матеріали в ЗМІ

- перевірки санітарного стану

- протоколи про адмінпорушення правил благоустрою 
	од.
	10

52

26
	10

52

26
	0

0

0

	
	Показник ефективності:
	
	
	
	

	
	Показник якості:

покращення санітарного та естетичного стану територій
	%
	100
	100
	0


Секретар міської ради
В. Ткачук
Підготував:

Начальник УЖКГ міськради 
А. Ковалевський

