СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Шістдесят третя  (позачергова) сесія

РІШЕННЯ № 3594
“10” травня  2019 року

м. Сєвєродонецьк

Про виконання рішення 41-ї сесії 

міської ради від 06.03.2018 року № 2290

«Про затвердження програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту об’єктів інфраструктури 

міста Сєвєродонецька на 2018 рік» 

за 12 місяців 2018 року

 Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт про підсумки виконання «Про затвердження програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька на 2018 рік», за 12 місяців 2018 року, 

Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

 1.Затвердити звіт про підсумки виконання «Про затвердження програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька на 2018 рік», затвердженої рішенням 41-ї сесії міської ради від 06.03.2018 р. № 2290 за 12 місяців 2018 року (Додаток).  
2.  Рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань планування бюджету та фінансів.

            В.о. міського голови                                                                     В.П. Ткачук           
Додаток до рішення 63-ї (позачергової) 

сесії міської ради 

від «10» травня  2019 року № 3594
Звіт

про підсумки виконання «Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька на 2018 рік» 
за 12 місяців 2018 року

І.Основні дані

«Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька на 2018 рік» затверджена рішенням 41-ї сесії міської ради від 06.03.2018 року № 2290. 

Основною метою Програми є виконання пріоритетних завдань економічного й соціального розвитку міста Сєвєродонецька шляхом капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів соціальної інфраструктури та будівництва житла.

Завданням Програми є здійснення комплексу заходів, направлених на поліпшення технічного стану і утримання як об’єктів будівництва так і є об’єктів вулично-дорожньої мережі міста Сєвєродонецька, забезпечення виконання вимог законодавства України, нормативних, директивних документів центральних органів виконавчої влади у сфері будівництва та дорожнього господарства та організації безпечного дорожнього руху з метою захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов життя населення міста.

Програма виконується протягом 2018 року шляхом виконання робіт із будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ.

Основними заходами Програми є:

· будівництво та реконструкція житла;

· проведення робіт із будівництва інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;

· проведення робіт із капітального ремонту покрівель закладів освіти та інших об’єктів

· інфраструктури міста Сєвєродонецька;

· проведення робіт із капітального ремонту доріг та тротуарів м. Сєвєродонецька та прилеглих

селищ;

· проведення робіт із капітального ремонту внутріквартальних доріг та тротуарів міста Сєвєродонецька; 
· проведення робіт із капітального ремонту інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;
· будівництво, реконструкція, капітальний ремонт світлофорних об’єктів, дорожніх знаків, та виконання робіт із розмітки доріг міста Сєвєродонецька;

· інші роботи, пов’язані із будівництвом, реконструкцією та ремонтом об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ.
ІІ. Виконання завдань і заходів

Виконання завдань і заходів Програми за 12 місяців 2018 року наведено у таблиці 1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблиця 1

	№ п/п
	Зміст завдань та заходів
	План на 2018 рік 
	План на 12 місяців 
	Строк виконання
	Очікувано виконання за 12 міс.
	Фактично
	фінансування
	у т.ч. кред. заборг.
	Примітки

	1
	Розмітка дороги по вул.Б.Ліщини
	124 333
	124 333
	жовтень
	124 333
	124 314,10
	124 314,10
	 
	роботи виконані

	2
	Розмітка дороги по вул.Донецька
	105 477
	105 477
	листопад
	105 477
	78 427,26
	78 427,26
	 
	роботи виконані

	3
	Розмітка дороги по вул.Менделєєва
	55 260
	55 260
	листопад
	55 260
	51 379,24
	51 379,24
	 
	роботи виконані

	4
	Розмітка дороги по вул.Курчатова
	192 973
	192 973
	листопад
	192 973
	165 537,50
	165 537,50
	 
	роботи виконані

	5
	Розмітка дороги по вул.Науки
	24 644
	24 644
	листопад
	24 644
	14 647,45
	14 647,45
	 
	роботи виконані

	6
	Розмітка дороги по вул.Об'їзна
	36 351
	36 351
	листопад
	36 351
	27 589,56
	27 589,56
	 
	роботи виконані

	7
	Розмітка дороги по вул.Вілєсова
	66 269
	66 269
	листопад
	66 269
	52 195,42
	52 195,42
	 
	роботи виконані

	8
	Розмітка дороги по пр.Хіміків
	163 507
	163 507
	листопад
	163 507
	148 323,23
	148 323,23
	 
	роботи виконані

	9
	Розмітка дороги по вул.Автомобільна
	19 238
	19 238
	листопад
	19 238
	12 450,71
	12 450,71
	 
	роботи виконані

	10
	Розмітка дороги по вул.Єгорова
	47 455
	47 455
	листопад
	47 455
	34 607,07
	34 607,07
	 
	роботи виконані

	11
	Розмітка дороги по вул.Партизанська
	38 284
	38 284
	листопад
	38 284
	14 608,27
	14 608,27
	 
	роботи виконані

	12
	Розмітка дороги по пр.Центральний
	142 437
	142 437
	жовтень
	142 437
	134 092,10
	134 092,10
	 
	роботи виконані

	13
	Розмітка дороги по ш.Будівельників
	157 925
	157 925
	листопад
	157 925
	136 297,85
	136 297,85
	 
	роботи виконані

	14
	Розмітка дороги по пр.Гвардійський
	134 423
	134 423
	листопад
	134 423
	97 228,98
	97 228,98
	 
	роботи виконані

	15
	Розмітка дороги по вул.Першотравнева
	39 089
	39 089
	листопад
	39 089
	27 607,08
	27 607,08
	 
	роботи виконані

	16
	Розмітка дороги по вул.Танкістів
	44 332
	44 332
	листопад
	44 332
	29 641,09
	29 641,09
	 
	роботи виконані

	17
	Розмітка дороги по вул.Гагаріна
	81 153
	81 153
	листопад
	81 153
	76 239,20
	76 239,20
	 
	роботи виконані

	18
	Розмітка дороги по пр.Космонавтів
	30 778
	30 778
	листопад
	30 778
	28 807,72
	28 807,72
	 
	роботи виконані

	19
	Розмітка дороги по вул.Маяковського
	63 398
	63 398
	листопад
	63 398
	59 560,44
	59 560,44
	 
	роботи виконані

	20
	Розмітка дороги по вул.Новікова
	194 966
	194 966
	листопад
	194 966
	176 125,80
	176 125,80
	 
	роботи виконані

	21
	Розмітка доріг (пішохідні переходи)
	119 878
	119 878
	листопад
	119 878
	118 025,29
	118 025,29
	 
	роботи виконані

	22
	Розмітка доріг (осьова)
	80 520
	80 520
	листопад
	80 520
	75 234,56
	75 234,56
	 
	роботи виконані

	23
	Розмітка дороги по вул.Молодіжна
	10 310
	10 310
	листопад
	10 310
	9 284,78
	9 284,78
	 
	роботи виконані

	24
	Розмітка дороги по вул.Б.Ліщини та в районі ЛОАУМ театру
	127 000
	127 000
	серпень
	127 000
	126 953,86
	126 953,86
	 
	роботи виконані

	25
	Розробка проектної документації на поточний та середній ремонт дороги по вул.Синецькій в м.Сєвєрдонецьк
	130 000
	130 000
	серпень
	130 000
	120 142,36
	120 142,36
	 
	роботи виконані

	26
	Розробка проектної документації на поточний та середній ремонт дороги по вул.Б.Ліщини в м.Сєвєрдонецьк
	130 000
	130 000
	серпень
	130 000
	129 554,28
	129 554,28
	 
	роботи виконані

	27
	Розробка проектної документації на поточний та середній ремонт дороги по просп.Гвардійький в м.Сєвєрдонецьк
	130 000
	130 000
	серпень
	130 000
	129 643,62
	129 643,62
	 
	роботи виконані

	28
	Розробка проектної документації на поточний та середній ремонт дороги по вул.Промисловій в м.Сєвєрдонецьк
	130 000
	130 000
	серпень
	130 000
	129 738,11
	129 738,11
	 
	роботи виконані

	29
	Розробка проектної документації на поточний та середній ремонт дороги по вул.Об'їзна в м.Сєвєрдонецьк
	130 000
	130 000
	серпень
	130 000
	126 130,16
	126 130,16
	 
	роботи виконані

	30
	Реконструкція вивільнених приміщень СЗШ № 13 під відкриття КДНЗ (дитячий садочок "Сонечко")
	25 000
	25 000
	грудень
	25 000
	0,00
	0,00
	 
	роботи не виконані

	31
	Реконструкція заплавного мосту № 2 м.Сєвєродонецьк
	8 876 861
	8 876 861
	грудень
	8 876 861
	8 737 502,28
	8 737 502,28
	 
	роботи виконані, введено в експлуатацію

	32
	Реконструкція заплавного мосту № 1 м.Сєвєродонецьк
	10 719 203
	10 719 203
	грудень
	10 719 203
	7 068 558,39
	7 068 558,39
	 
	роботи виконані не в повному обсязі

	33
	Капітальний ремонт ДНЗ № 43
	6634847
	6634847
	грудень
	6634847
	5996236,93
	5996236,93
	 
	роботи виконані не в повному обсязі

	34
	Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ № 1 за адресою: вул.Федоренка, 33а
	5 546 260
	5 546 260
	грудень
	5 546 260
	20 951,35
	20 951,35
	 
	виконано коригування кошторисної частини

	35
	Капітальний ремонт стадіону КДЮСШ № 2 за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Сметаніна, 5А
	1 000 000
	1 000 000
	травень
	1 000 000
	952 335,54
	952 335,54
	 
	роботи виконані

	36
	Капітальний ремонт ДНЗ № 25 (енергосанація)
	2 119 084
	2 119 084
	грудень
	2 119 084
	0,00
	0
	 
	роботи не виконані

	37
	Капітальний ремонт електричних мереж , приміщень, систем опалення, водопостачання та водовідведення, заміна вікон дерев'яних непридатних до подальшої експлуатації на енергозберігаючі металопластикові будівлі КУ СЦПМСД УОЗ Сєвєродонецької міської ради за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Сметаніна, 5
	295 000
	295 000
	липень
	295 000
	294 220,32
	294 220,32
	 
	роботи виконані

	38
	Капітальний ремонт електричних мереж , приміщень, систем опалення, водопостачання та водовідведення, заміна вікон дерев'яних непридатних до подальшої експлуатації на енергозберігаючі металопластикові будівлі амбулаторії № 3, № 4 КУ СЦПМСД УОЗ Сєвєродонецької міської ради за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Федоренко, 16Б
	295 000
	295 000
	серпень
	295 000
	277 989,85
	277 989,85
	 
	роботи виконані

	39
	Капітальний ремонт електричних мереж , приміщень, систем опалення, водопостачання та водовідведення, заміна вікон дерев'яних непридатних до подальшої експлуатації на енергозберігаючі металопластикові будівлі амбулаторії № 1, № 2 КУ СЦПМСД УОЗ Сєвєродонецької міської ради за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 36
	600 000
	600 000
	вересень
	600 000
	599 095,28
	599 095,28
	 
	роботи виконані

	40
	Капітальний ремонт КДНЗ (ясла-садок) загального розвитку № 45 "Джерельце" Сєвєродонецької міської ради за адресою: смт.Борівське, вул.Колгоспна, б.30
	434 999
	434 999
	грудень
	434 999
	394 722,36
	394 722,36
	 
	роботи виконані

	41
	Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) середної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, розташованої за адресою: вул.Гагаріна, 90
	970 446
	970 446
	грудень
	970 446
	964 391,12
	964 391,12
	 
	роботи виконані

	42
	Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) Сєвєродонецької гуманітарно-естетичної гімназії, розташованої за адресою: вул.Науки, 5-а
	1 419 817
	1 419 817
	листопад
	1 419 817
	1 411 634,45
	1 411 634,45
	 
	роботи виконані

	43
	Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) Борівського НВК, розташованого за адресою: вул.Шкільна, 35, смт. Борівське
	962 683
	962 683
	грудень
	962 683
	936 589,52
	936 589,52
	 
	роботи виконані

	44
	Капітальний ремонт покриття території шкільного подвір'я СЗШ І-ІІІ ступенів № 14 м.Сєвєродонецька (проект-переможець "Заради краси та безпеки-благоустрій шкільного подвір'я", автор Корякіна Т.В.)
	500 000
	500 000
	грудень
	500 000
	499 714,07
	499 714,07
	 
	роботи виконані

	45
	Капітальний ремонт спортивної зали СЗШ І-ІІІ ступенів № 5 за адресою: пр.Хіміків, 18
	152 989
	152 989
	грудень
	152 989
	128 782,85
	128 782,85
	 
	роботи виконані

	46
	Капітальний ремонт приміщень та ганків ГУ ДКСУ у м.Сєвєродонецьку за адресою: вул.Науки, 5
	450 000
	450 000
	листопад
	450 000
	436 213,36
	436 213,36
	 
	роботи виконані

	47
	Капітальний ремонт теплиці ЦЕНТУМ на території СЗШ № 17, розташованої за адресою: вул.Курчатова, 34
	225 995
	225 995
	грудень
	225 995
	0,00
	0,00
	 
	роботи не виконані

	48
	Відновлення гідрологічного і санітарного стану р.Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі
	1 450 000
	1 450 000
	жовтень
	1 450 000
	1 449 690,42
	1 449 690,42
	 
	роботи виконані

	49
	Реконструкція системи внутрішнього освітлення СЗШ І-ІІІ  ступенів № 20 м.Сєвєродонецька Луганської обл.(Енергосанація ЗОШ № 10)
	1 077 480
	1 077 480
	листопад
	1 077 480
	953 420,86
	953 420,86
	 
	роботи виконані

	50
	Реконструкція футбольного поля СЗШ № 8 за адресою:м.Сєвєродонецьк, вул.Вілєсова, 10 (проект-переможець "Футбольне поле "8+1", автор Кучеревський А.М.)
	782 898
	782 898
	листопад
	782 898
	782 258,15
	782 258,15
	 
	роботи виконані

	51
	Будівництво пєлєтної котельні НВК "Спеціалізована школа колегіум"
	3 764 353
	3 764 353
	грудень
	3 764 353
	899 399,10
	899 399,10
	 
	роботи виконані не в повному обсязі

	52
	Будівництво пєлєтної котельні ЗОШ № 18 м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова 27Б
	3 300 377
	3 300 377
	грудень
	3 300 377
	801 260,90
	801 260,90
	 
	роботи виконані не в повному обсязі

	53
	Буівництво спортивно-гмнастичного комплексу на пришкільній території СЗШ № 10, за адресою: м.Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 47 (проект-переможець "Вуличний спортивно-гімнастичний комплекс", автор Простак Н.В.)
	468 000
	468 000
	грудень
	468 000
	445 971,96
	445 971,96
	 
	роботи виконані

	54
	Будівництво кіно-концертної сцени літнього кінотеатру на території СМЦДЮТ за адресою: вул.Гагаріна, 101-Б (проект-переможець "Критий літній кінотеатр на 100 місць у 75 мікрорайоні з кіно-концертною сценою", автор Кузьмінов О.Ю.
	499 951
	499 951
	грудень
	499 951
	38 099,30
	38 099,30
	 
	розроблено проектно-кошторисну документацію

	55
	Будівництво майданчику літнього кінотеатру на території СМЦДЮТ за адресою: вул.Гагаріна, 101-Б (проект-переможець "Облаштування в 75 МКР 100 місць для сидіння в літньому кінотеатрі та освітлення прилеглої території навколо нього", автор Кузьмінов О.Ю.)
	249 954
	249 954
	грудень
	249 954
	13 120,52
	13 120,52
	 
	розроблено проектно-кошторисну документацію

	56
	Будівнитво пєлєтної котельні для шкірно-венерологічного відділення КДПВ № 1 комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні, м.Сєвєродонецьк, вул.Єгорова, 2б
	2 822 034
	2 822 034
	грудень
	2 822 034
	0,00
	0,00
	 
	роботи не виконані

	57
	Будівництво пєлєтних котелень для комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні
	3758830
	3758830
	грудень
	3 758 830
	1 001 482,80
	1 001 482,80
	 
	роботи виконані не в повному обсязі

	58
	Будівництво пєлєтної котельні для комунального закладу Сєвєродонецький міський палац культури
	3740244
	3740244
	грудень
	3 740 244
	960 000,00
	960 000,00
	 
	роботи виконані не в повному обсязі

	59
	Будівництво пєлєтної котельні ДЮСШ № 1 м.Сєвєродонецьк, вул.Федоренко, 33
	3082882
	3082882
	грудень
	3 082 882
	763 590,38
	763 590,38
	 
	роботи виконані не в повному обсязі

	60
	Будівництво футбольних полів (співфінансування)
	3000000
	3000000
	грудень
	3 000 000
	0,00
	0,00
	 
	роботи не виконані

	61
	Реконструкція адміністративної будівлі, вул.Леніна, 32
	2820705
	2820705
	грудень
	2 820 705
	97 740,00
	97 740,00
	 
	виконано коригування кошторисної частини

	62
	Реконструкція покрівлі адміністративної будівлі за адресою: бульвар Дружби Народів, 32
	245400
	245400
	грудень
	245 400
	0,00
	0,00
	 
	роботи не виконані

	63
	Реконструкція адміністративної будівлі, вул.Леніна, 32А, м.Сєвєродонецьк
	3086404
	3086404
	грудень
	3 086 404
	875 540,40
	875 540,40
	 
	роботи виконані не в повному обсязі

	64
	Нове будівництво мереж вуличного освітлення с.Борівське Луганської області
	1326312
	1326312
	листопад
	1 326 312
	1 096 726,15
	1 096 726,15
	 
	роботи виконані

	65
	Будівнцтво моста через р.Борова
	1000000
	1000000
	грудень
	1 000 000
	198 175,89
	198 175,89
	 
	роботи виконані не в повному обсязі

	66
	Будівництво лежачого поліцейського по вул.Гагаріна (район СЗШ № 4 та СЗШ № 16) (проект переможець "Лежачий поліцейський", автор Парамонова К.В.)
	49576
	49576
	грудень
	49 576
	0,00
	0,00
	 
	виконано коригування кошторисної частини

	67
	Будівництво світлофорного об'єкту (пер.вул.Єгорова - вул.Об'їзна)
	1490000
	1490000
	грудень
	1 490 000
	68 379,91
	68 379,91
	 
	роботи не виконані

	68
	Будівництво світлофорного об'єкту (пер.пр.Гвардійський - вул.Автомобільна)
	1490000
	1490000
	грудень
	1 490 000
	804 379,53
	804 379,53
	 
	роботи виконані не в повному обсязі

	69
	Капітальний ремонт дороги по пр.Гвардійський в м.Сєвєродонецьк
	1 795 000
	1 795 000
	червень
	1 795 000
	1 489 300,72
	1 489 300,72
	 
	роботи виконані

	70
	Капітальний ремонт дороги по вул.Донецька в м.Сєвєродонецьк
	1 495 000
	1 495 000
	червень
	1 495 000
	1 489 300,72
	1 489 300,72
	 
	роботи виконані

	71
	Капітальний ремонт дороги по вул.Автомобільна в м.Сєвєродонецьк
	600 000
	600 000
	серпень
	600 000
	594 867,87
	594 867,87
	 
	роботи виконані

	72
	Капітальний ремонт дороги по ш.Будівельників в м.Сєвєродонецьк
	400 000
	400 000
	серпень
	400 000
	391 363,72
	391 363,72
	 
	роботи виконані

	73
	Капітальний ремонт дороги по вул.Богдана Ліщини в м.Сєвєродонецьк
	1 490 000
	1 490 000
	червень
	1 490 000
	1 489 605,94
	1 489 605,94
	 
	роботи виконані

	74
	Капітальний ремонт дороги по вул.Сметаніна в м.Сєвєродонецьк
	1 490 000
	1 490 000
	липень
	1 490 000
	1 471 940,68
	1 471 940,68
	 
	роботи виконані

	75
	Капітальний ремонт дороги по пр.Хіміків в м.Сєвєродонецьк
	300 000
	300 000
	грудень
	300 000
	0,00
	0,00
	 
	роботи не виконані

	76
	Капітальний ремонт дороги по пр.Центральний в м.Сєвєродонецьк
	300 000
	300 000
	грудень
	300 000
	0,00
	0,00
	 
	роботи не виконані

	77
	Капітальний ремонт пішохідних переходів по пр.Центральний (улаштування бруківки)
	3 136 534
	3 136 534
	грудень
	3 136 534
	4 900,50
	4 900,50
	 
	розроблено проектно-кошторисну документацію

	78
	Капітальний ремонт тротуару по бульвару Дружби Народів
	465 800
	465 800
	грудень
	465 800
	464 491,25
	464 491,25
	 
	роботи виконані

	79
	Капітальний ремонт дороги по вул.Вілєсова в м.Сєвєродонецьк
	600 000
	600 000
	грудень
	600 000
	598 815,60
	598 815,60
	 
	роботи виконані

	80
	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
	99 508
	99 508
	грудень
	99 508
	5 112,63
	5 112,63
	 
	роботи виконані не в повному обсязі

	81
	Капітальний ремонт СЗОШ № 5 (термомодернізація) за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр.Хіміків, 18
	25 000
	25 000
	грудень
	25 000
	0,00
	0,00
	 
	роботи не виконані

	 
	 
	95 680 426
	95 680 426
	 
	95 680 426
	50 422 260,66
	50 422 260,66
	 
	 


ІІІ. Оцінка ефективності виконання

За період 12 місяців 2018 року по відділу капітального будівництва згідно Програми капітального будівництва освоєно коштів на  суму 50 422,261 тис. грн., що  становить 52,7% проти очікуваного плану. Продовжені роботи з реконструкції заплавного мосту № 1, закінчені роботи та введено в експлуатацію заплавний міст № 2, продовжені роботи по ремонту ДНЗ № 43. Капітально відремонтовані системи електричних мереж, опалення, водопостачання, водовідведення у 3 будівлях КУ СЦПМСД УОЗ СМР. Замінено 230 шт. віконних блоків у СЗШ № 4, гуманітарно-естетичній гімназії, Борівському НВК. Виконано капітальний ремонт приміщень та ганків ГУ ДКСУ у м. Сєвєродонецьку, спортивної зали СЗШ № 5, покриття території шкільного подвір’я СЗШ № 14, КДНЗ № 45. Виконано капітальний ремонт тротуару по бульвару Дружби Народів. Проведено реконструкцію системи внутрішнього освітлення СЗШ № 20, футбольного поля СЗШ № 8. Виконані роботи з будівництва спортивно-гімнастичного комплексу на території СЗШ № 10, мереж вуличного освітлення с. Борівське. Розпочаті роботи з будівництва пєлєтних котелень НВК «Спеціалізована школа-колегіум», ЗОШ № 18, ДЮСШ №1, КУ «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», КЗ «Сєвєродонецький МПК», СО на пер. пр. Гвардійський-вул.Автомобільна. Розроблені проекти на поточний та середній ремонт 5 доріг, на відновлення гідрологічного і санітарного стану р. Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі, на будівництво кіно-концертної сцени та майданчику літнього кінотеатру СМЦДЮТ, на капітальний ремонт стадіону КДЮСШ № 2. Виконано коригування робочого проекту на реконструкцію адміністративної будівлі по вул. Леніна,32, на капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ № 1 за адресою вул. Федоренка,33а. Частково виконані проектні роботи по будівництву моста через р. Борова. Виконано капітальний ремонт 15,4 тис.м2 асфальтового покриття вулиць м. Сєвєродонецька, нанесено 5,5 тис. м2 горизонтальної розмітки доріг та 4,7 тис. м2 пішохідних переходів. 
Не в повному обсязі освоєні кошти, виділені з державного бюджету на реконструкцію заплавного мосту № 1 та на капітальний ремонт тенісних кортів, у зв’язку з частковим фінансуванням коштів та несприятливими погодними умовами. 
	Очікувані кінцеві результати виконання програми, визначення ефективності

	
	
	
	
	

	ПОКАЗНИК ВИТРАТ

	Найменування завдання
	Найменування показника
	Одиниця виміру
	Значення фактичного показника
	% виконання від плану

	Безпека дорожнього руху:
	
	
	
	

	розмітка доріг
	 - вартість нанесеної дорожньої розмітки
	тис.грн.
	1819,179
	86,6

	розробка проектної документації на поточний та середній ремонт
	 - вартість розробки проектної документації
	тис.грн.
	635,209

	97,7

	капітальний ремонт тротуарів;
	 - вартість улаштованого покриття з керамічної плитки
	тис.грн.
	464,491
	99,7

	капітальний ремонт доріг;
	 - вартість улаштованого асфальтового покриття
	тис.грн.
	7525,195
	99,4

	капітальний ремонт доріг;
	 - вартість проектування капітального ремонту доріг
	тис.грн.
	-
	-

	капітальний ремонт пішохідних переходів
	 - вартість капітального ремонту пішохідних переходів
	тис.грн.
	4,9
	0,16

	будівництво лежачого поліцейського
	 - вартість будівництва лежачого поліцейського
	тис.грн.
	-
	-

	будівництво світлофорного об'єкту
	 - вартість будівництва світлофорного об'єкту
	тис.грн.
	872,759
	29,3

	Мости
	
	
	
	

	реконструкція заплавних мостів
	 - вартість реконструкції мостів
	тис.грн.
	15806,061
	91,2

	будівництво моста
	 - вартість розробки проектної документації
	тис.грн.
	198,176
	19,8

	реконструкція греблі
	 - вартість розробки проектної документації
	тис.грн.
	1449,690
	99,9

	Електропостачання
	
	
	
	

	Будівництво мереж вуличного освітлення
	 - вартість будівництва мереж вуличного освітлення
	тис.грн.
	1096,726
	82,7

	Відділ освіти
	
	
	
	

	реконструкція футбольного поля СЗШ
	 - вартість реконструкції футбольного поля
	тис.грн.
	782,258
	99,9

	будівництво спортивно-гімнастичного комплексу
	 - вартість будівництва спортивно-гімнастичного комплексу
	тис.грн.
	445,972
	95,3

	капітальний ремонт покриття шкільного подвір'я
	 - вартість улаштованого асфальтового покриття
	тис.грн.
	499,714
	99,9

	капітальний ремонт ДНЗ
	 - вартість капітального ремонту ДНЗ
	тис.грн.
	5996,237
	90,4

	капітальний ремонт ДНЗ
	 - вартість капітального ремонту ДНЗ
	тис.грн.
	394,722
	90,7

	капітальний ремонт СЗОШ
	 - вартість капітального ремонту СЗОШ
	тис.грн.
	128,783
	34,0

	капітальний ремонт СЗШ (заміна віконних блоків)
	 - вартість заміни віконних блоків
	тис.грн.
	3312,615
	98,8

	Відділ молоді та спорту
	
	
	
	

	капітальний ремонт тенісних кортів
	 - вартість капітального ремонту
	тис.грн.
	20,951
	0,38

	капітальний ремонт стадіону
	 - вартість розробки проектної документації
	тис.грн.
	952,336
	95,2

	будівництво футбольних полів
	 - вартість будівництва футбольних полів
	тис.грн.
	-
	-

	Нежитловий фонд
	
	
	
	

	капітальний ремонт приміщень
	 - вартість капітального ремонту приміщень
	тис.грн.
	436,213
	96,9

	реконструкція покрівлі
	 - вартість реконструкції покрівлі
	тис.грн.
	-
	-

	реконструкція будівлі
	 - вартість коригування робочого проекту
	тис.грн.
	97,740
	99,7

	будівництво сцени літнього кінотеатру
	 - вартість будівництва сцени літнього кінотеатру
	тис.грн.
	38,099
	7,6

	будівництво майданчику літнього кінотеатру
	 - вартість будівництва майданчику літнього кінотеатру
	тис.грн.
	13,121
	19,0

	Управління охорони здоров'я
	
	
	
	

	капітальний ремонт 
	 - вартість капітального ремонту 
	тис.грн.
	1171,305
	98,4

	Об`єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком
	
	
	

	реконструкція адміністративної будівлі
	 - вартість реконструкції адміністративної  будівлі
	тис.грн.
	870,0
	28,2

	будівництво пєлєтних котелень
	 - вартість будівництва пєлєтних котелень
	тис.грн.
	4425,733
	19,1

	реконструкція внутрішнього освітлення СЗШ
	 - вартість реконструкції внутрішнього освітлення СЗШ
	тис.грн.
	947,880
	88,5

	капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація)
	 - вартість капітального ремонту ДНЗ
	тис.грн.
	-
	-

	Забезпечення авторського нагляду по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком
	
	

	реконструкція адміністративної будівлі
	 - вартість авторського нагляду за реконструкцією адміністративної  будівлі
	тис.грн.
	5,540
	92

	будівництво пєлєтних котелень
	 - вартість авторського нагляду за будівництвом пєлєтних котелень
	тис.грн.
	-
	-

	реконструкція внутрішнього освітлення СЗШ
	 - вартість авторського нагляду за реконструкцією внутрішнього освітлення СЗШ
	тис.грн.
	5,540
	92

	капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація)
	 - вартість авторського нагляду за капітальним ремонтом ДНЗ
	тис.грн.
	-
	-

	Розробка енергетичних паспортів
	
	
	
	

	капітальний ремонт СЗШ
	 - вартість розробки енергетичного паспорту
	тис.грн.
	-
	-

	реконструкція вивільнених приміщень СЗШ
	 - вартість розробки енергетичного паспорту
	тис.грн.
	-
	-

	Забезпечення виконання НКПВУ (конвертація)
	
	
	

	реалізація інших заходів
	 - вартість конвертації 
	тис.грн.
	5,113
	5,1

	
	
	
	
	

	
	ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ
	
	
	

	Найменування завдання
	Найменування показника
	Одиниця виміру
	Значення показника
	% виконання від плану

	Безпека дорожнього руху:
	
	
	
	

	розмітка доріг
	 - кількість нанесеної дорожньої розмітки
	м2
	10200
	86

	розробка проектної документації на поточний та середній ремонт
	 - кількість розроблених проектів
	шт.
	5
	5

	капітальний ремонт тротуарів;
	 - кількість улаштованого покриття з керамічної плитки
	м2
	738
	91,3

	капітальний ремонт доріг;
	 - кількість улаштованого асфальтового покриття
	м2
	15379
	100

	капітальний ремонт доріг;
	 - кількість розроблених проектів
	м2
	-
	-

	капітальний ремонт пішохідних переходів
	 - кількість капітального ремонту пішохідних переходів
	м2
	-
	-

	будівництво лежачого поліцейського
	 - вартість будівництва лежачого поліцейського
	об'єкт
	-
	-

	будівництво світлофорного об'єкту
	 - вартість будівництва світлофорного об'єкту
	об'єкт
	-
	-

	Мости
	
	
	
	

	реконструкція заплавних мостів
	 - площа реконструйованих мостів
	м2
	140
	16,6

	будівництво моста
	 - кількість розроблених проектів
	шт.
	-
	-

	реконструкція греблі
	 - кількість розроблених проектів
	шт.
	1
	100

	Електропостачання
	
	
	
	

	Будівництво мереж вуличного освітлення
	 - кількість побудованих мереж вуличного освітлення
	м 
	7750
	94

	Відділ освіти
	
	
	
	

	реконструкція футбольного поля СЗШ
	 - кількість реконструйованих футбольних полів
	шт.
	1
	100

	будівництво спортивно-гімнастичного комплексу
	 - кількість побудованих спортивно-гімнастичних комплексів
	шт.
	1
	100

	капітальний ремонт покриття шкільного подвір'я
	 - вартість улаштованого асфальтового покриття
	м2
	1079
	100

	капітальний ремонт ДНЗ
	 - кількість відремонтованих ДНЗ
	шт.
	-
	-

	капітальний ремонт ДНЗ
	 - кількість відремонтованих ДНЗ
	шт.
	1
	100

	капітальний ремонт СЗОШ
	 - кількість відремонтованих СЗШ
	шт.
	2
	100

	капітальний ремонт СЗШ (заміна віконних блоків)
	 - вартість заміни віконних блоків
	м2
	1327
	100

	Відділ молоді та спорту
	
	
	
	

	капітальний ремонт тенісних кортів
	 - кількість відремонтованих кортів
	шт.
	-
	-

	капітальний ремонт стадіону
	 - кількість розроблених проектів
	шт.
	1
	100

	будівництво футбольних полів
	 - кількість побудованих полів
	шт.
	-
	-

	Нежитловий фонд
	
	
	
	

	капітальний ремонт приміщень
	 - кількість відремонтованих приміщень
	шт.
	1
	100

	реконструкція покрівлі
	 - кількість відремонтованих покрівель
	шт.
	-
	-

	реконструкція будівлі
	 - кількість відкоригованих проектів
	шт.
	1
	100

	будівництво сцени літнього кінотеатру
	 - кількість побудованих сцен літнього кінотеатру
	шт.
	-
	-

	будівництво майданчику літнього кінотеатру
	 - кількість побудованих майданчиків літнього кінотеатру
	шт.
	-
	-

	Управління охорони здоров'я
	
	
	
	

	капітальний ремонт 
	 - кількість відремонтованих об'єктів
	шт.
	3
	100

	Об`єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком
	
	
	

	реконструкція адміністративної будівлі
	 - кількість реконструйованих будівель
	шт.
	-
	-

	будівництво пєлєтних котелень
	 - кількість побудованих котелень
	шт.
	-
	-

	реконструкція внутрішнього освітлення СЗШ
	 - кількість реконструйованих об'єктів  внутрішнього освітлення СЗШ
	об'єкт
	1
	100

	капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація)
	 - кількість відремонтованих об'єктів ДНЗ (енергосанація)
	об'єкт
	-
	-

	Забезпечення авторського нагляду по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком
	
	

	реконструкція адміністративної будівлі
	 - кількість договорів авторського нагляду за реконструкцією адміністративної  будівлі
	шт.
	1
	100

	будівництво пєлєтних котелень
	 - кількість договорів авторського нагляду за будівництвом пєлєтних котелень
	шт.
	-
	-

	реконструкція внутрішнього освітлення СЗШ
	 - кількість договорів авторського нагляду за реконструкцією внутрішнього освітлення СЗШ
	шт.
	1
	100

	капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація)
	 - кількість договорів авторського нагляду за капітальним ремонтом ДНЗ
	шт.
	-
	-

	Розробка енергетичних паспортів
	
	
	
	

	капітальний ремонт СЗШ
	 - кількість розроблених енергетичних паспортів
	шт.
	-
	-

	реконструкція вивільнених приміщень СЗШ
	 - кількість розроблених енергетичних паспортів
	шт.
	-
	-

	Забезпечення виконання НКПВУ (конвертація)
	
	
	

	реалізація інших заходів
	 - кількість на об'єктів, для виконання яких потрібна конвертація коштів
	шт.
	2
	25

	
	
	
	
	

	
	ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ
	
	
	

	Найменування завдання
	Найменування показника
	Одиниця виміру
	Значення показника
	Відхилення

	Безпека дорожнього руху:
	
	
	
	

	розмітка доріг
	 - вартість нанесення дорожньої розмітки 1 м2
	грн.
	178
	1

	розробка проектної документації на поточний та середній ремонт
	 - вартість розробки одного проекту
	грн.
	127042
	2958

	капітальний ремонт тротуарів;
	 - вартість улаштованого покриття з керамічної плитки 1 м2
	грн.
	629
	53

	капітальний ремонт доріг;
	 - вартість улаштованого асфальтового покриття 1 м2
	грн.
	489
	-3

	капітальний ремонт доріг;
	 - вартість розробки одного проекту
	грн.
	-
	-

	капітальний ремонт пішохідних переходів
	 - вартість капітального ремонту пішохідних переходів 1 м2
	грн.
	-
	-

	будівництво лежачого поліцейського
	 - вартість будівництва лежачого поліцейського
	грн.
	-
	-

	будівництво світлофорного об'єкту
	 - вартість будівництва одного світлофорного об'єкту
	грн.
	-
	-

	Мости
	
	
	
	

	реконструкція заплавних мостів
	 - вартість реконструкції мостів 1 м2
	грн.
	112900
	92388

	будівництво моста
	 - вартість розробки одного проекту
	грн.
	-
	-

	реконструкція греблі
	 - вартість розробки одного проекту
	грн.
	1449690
	-310

	Електропостачання
	
	
	
	

	Будівництво мереж вуличного освітлення
	 - вартість будівництва мереж вуличного освітлення 1м
	грн.
	142
	-19

	Відділ освіти
	
	
	
	

	реконструкція футбольного поля СЗШ
	 - вартість реконструкції футбольного поля
	грн.
	782258
	-640

	будівництво спортивно-гімнастичного комплексу
	 - вартість будівництва спортивно-гімнастичного комплексу
	грн.
	445972
	-22028

	капітальний ремонт покриття шкільного подвір'я
	 - вартість улаштованого асфальтового покриття 1м2
	грн.
	463
	-1

	капітальний ремонт ДНЗ
	 - вартість капітального ремонту ДНЗ
	грн.
	5996237
	-638600

	капітальний ремонт ДНЗ
	 - вартість капітального ремонту ДНЗ
	грн.
	394722
	-40277

	капітальний ремонт СЗОШ
	 - вартість капітального ремонту СЗОШ
	грн.
	128783
	-250201

	капітальний ремонт СЗШ (заміна віконних блоків)
	 - вартість заміни віконних блоків 1 м2
	грн.
	2496
	-31

	Відділ молоді та спорту
	
	
	
	

	капітальний ремонт тенісних кортів
	 - вартість капітального ремонту
	грн.
	-
	-

	капітальний ремонт стадіону
	 - вартість розробки одного проекту
	грн.
	952336
	-47664

	будівництво футбольних полів
	 - вартість будівництва одного футбольного поля
	грн.
	-
	-

	Нежитловий фонд
	
	
	
	

	капітальний ремонт приміщень
	 - вартість капітального ремонту приміщень
	грн.
	436213
	-13787

	реконструкція покрівлі
	 - вартість реконструкції покрівлі
	грн.
	-
	-

	реконструкція будівлі
	 - вартість коригування робочого проекту
	грн.
	97740
	-260

	будівництво сцени літнього кінотеатру
	 - вартість будівництва сцени літнього кінотеатру
	грн.
	-
	-

	будівництво майданчику літнього кінотеатру
	 - вартість будівництва майданчику літнього кінотеатру
	грн.
	-
	-

	Управління охорони здоров'я
	
	
	
	

	капітальний ремонт 
	 - вартість капітального ремонту одного об'єкта
	грн.
	390435
	-6232

	Об`єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком
	
	
	

	реконструкція адміністративної будівлі
	 - вартість реконструкції адміністративної  будівлі
	грн.
	-
	-

	будівництво пєлєтних котелень
	 - вартість будівництва одної пєлєтної котельні
	грн.
	-
	-

	реконструкція внутрішнього освітлення СЗШ
	 - вартість реконструкції внутрішнього освітлення СЗШ
	грн.
	-
	-

	капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація)
	 - вартість капітального ремонту ДНЗ
	грн.
	-
	-

	Забезпечення авторського нагляду по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком
	
	

	реконструкція адміністративної будівлі
	 - вартість авторського за реконструкцією адміністративної  будівлі
	грн.
	5540
	-484

	будівництво пєлєтних котелень
	 - вартість авторського нагляду за будівництвом одної пєлєтної котельні
	грн.
	-
	-

	реконструкція внутрішнього освітлення СЗШ
	 - вартість авторського нагляду за реконструкцією внутрішнього освітлення СЗШ
	грн.
	5540
	-484

	капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація)
	 - вартість авторського нагляду за капітальним ремонтом ДНЗ
	грн.
	-
	-

	Розробка енергетичних паспортів
	
	
	
	

	капітальний ремонт СЗШ
	 - вартість розробки одного енергетичного паспорту
	грн.
	-
	-

	реконструкція вивільнених приміщень СЗШ
	 - вартість розробки одного енергетичного паспорту
	грн.
	-
	-

	Забезпечення виконання НКПВУ (конвертація)
	
	
	

	реалізація інших заходів
	 - вартість конвертації коштів на один об'єкт
	грн.
	1000
	-8951

	
	
	
	
	

	
	ПОКАЗНИК ЯКОСТІ
	
	
	

	Найменування завдання
	Найменування показника
	Одиниця виміру
	Значення показника
	Відхилення

	Безпека дорожнього руху:
	
	
	
	

	розмітка доріг
	 - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху
	%
	100
	

	розробка проектної документації на поточний та середній ремонт
	 - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху
	%
	100
	

	капітальний ремонт тротуарів;
	 - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху
	%
	100
	

	капітальний ремонт доріг;
	 - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху
	%
	100
	

	капітальний ремонт доріг;
	 - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху
	%
	-
	

	капітальний ремонт пішохідних переходів
	 - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху
	%
	-
	

	будівництво лежачого поліцейського
	 - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху
	%
	-
	

	будівництво світлофорного об'єкту
	 - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху
	%
	-
	

	Мости
	
	
	
	

	реконструкція заплавних мостів
	 - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення транспортного сполучення міста, забезпечення безперебійного руху автотранспорту  
	%
	100
	

	будівництво моста
	 - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення транспортного сполучення міста, забезпечення безперебійного руху автотранспорту через річку Борова на дорозі регіонального значення
	%
	-
	

	реконструкція греблі
	 - утримання об'єктів міста в належному стані, відновлення гідрологічного та санітарного стану р.Борова
	%
	100
	

	Електропостачання
	
	
	
	

	Будівництво мереж вуличного освітлення
	 - забезпечення безперебійного електропостачання
	%
	100
	

	Відділ освіти
	
	
	
	

	реконструкція футбольного поля СЗШ
	 - утримання об'єктів міста в належному стані
	%
	100
	

	будівництво спортивно-гімнастичного комплексу
	 - забезпечення потреб учнів у спорті
	%
	100
	

	капітальний ремонт покриття шкільного подвір'я
	 - утримання об'єктів міста в належному стані
	%
	100
	

	капітальний ремонт ДНЗ
	 - утримання об'єктів міста в належному стані
	%
	100
	

	капітальний ремонт ДНЗ
	 - утримання об'єктів міста в належному стані
	%
	100
	

	капітальний ремонт СЗОШ
	 - утримання об'єктів міста в належному стані
	%
	100
	

	капітальний ремонт СЗШ (заміна віконних блоків)
	 - утримання об'єктів міста в належному стані, підвищення енергоефективності
	%
	100
	

	Відділ молоді та спорту
	
	
	
	

	капітальний ремонт тенісних кортів
	 - утримання об'єктів міста в належному стані
	%
	-
	

	капітальний ремонт стадіону
	 - утримання об'єктів міста в належному стані
	%
	100
	

	будівництво футбольних полів
	 - забезпечення потреб дітей у спорті
	%
	-
	

	Нежитловий фонд
	
	
	
	

	капітальний ремонт приміщень
	 - утримання об'єктів міста в належному стані
	%
	100
	

	реконструкція покрівлі
	 - утримання об'єктів міста в належному стані
	%
	-
	

	реконструкція будівлі
	 - утримання об'єктів міста в належному стані
	%
	100
	

	будівництво сцени літнього кінотеатру
	 - забезпечення культурного дозвілля дітей та молоді
	%
	-
	

	будівництво майданчику літнього кінотеатру
	 - забезпечення культурного дозвілля дітей та молоді
	%
	-
	

	Управління охорони здоров'я
	
	
	
	

	капітальний ремонт 
	 - утримання об'єктів міста в належному стані
	%
	100
	

	Об`єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком
	
	
	

	реконструкція адміністративної будівлі
	 - утримання об'єктів міста в належному стані, підвищення енергоефективності
	%
	-
	

	будівництво пєлєтних котелень
	 - забепечення енергозбереження 
	%
	-
	

	реконструкція внутрішнього освітлення СЗШ
	 - утримання об'єктів міста в належному стані, підвищення енергоефективності
	%
	100
	

	капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація)
	 - утримання об'єктів міста в належному стані, підвищення енергоефективності
	%
	-
	

	Забезпечення авторського нагляду по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком
	
	

	реконструкція адміністративної будівлі
	 - забезпечення реалізації проектів
	%
	100
	

	будівництво пєлєтних котелень
	 - забезпечення реалізації проектів
	%
	-
	

	реконструкція внутрішнього освітлення СЗШ
	 - забезпечення реалізації проектів
	%
	100
	

	капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація)
	 - забезпечення реалізації проектів
	%
	-
	

	Розробка енергетичних паспортів
	
	
	
	

	капітальний ремонт СЗШ
	 - забезпечення подальшої реалізації проектів
	%
	-
	

	реконструкція вивільнених приміщень СЗШ
	 - забезпечення подальшої реалізації проектів
	%
	-
	

	Забезпечення виконання НКПВУ (конвертація)
	
	
	

	реалізація інших заходів
	 - забезпечення реалізації проектів
	%
	100
	


ІV. Фінансування
За період 12 місяців 2018 року за виконані роботи профінансовано 31 124,886 тис. грн. з місцевого бюджету та 19 297,374 тис. грн. з державного бюджету, касові видатки складають 24 870,192 тис. грн. з місцевого бюджету, 19 297,374 тис. грн. з державного бюджету та 6 254,694 тис. грн. за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку.
Секретар міської ради 
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